

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

60.04.2026

№ 146

ст-ца Обливская

Об утверждении отчета о реализации в
2025 году муниципальной программы
Обливского района «Информационное общество»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации Обливского района от 26.08.2024 № 358 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обливского района», Администрация Обливского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Обливского района «Информационное общество» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района (Юмогуловой Н.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Обливского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову.

Глава Администрации
Обливского района

 А.А. Деревянко

Постановление вносит:
Информационно – аналитический сектор

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной (комплексной) программы Обливского района
«Информационное общество» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год


В целях создания условий для достижения к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» до 97 процентов в 2030 году в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 04.12.2018 № 878 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области - 97%;
- уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;
- доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 97,3%.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий
(результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной
программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного муниципального проекта «Развитие информационной инфраструктуры в Обливском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___ . ___ . _____

№ ____

ст-ца Обливская

Об утверждении отчета о реализации в
2025 году муниципальной программы
Обливского района «Информационное общество»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановлением Администрации Обливского района от 26.08.2024 № 358 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Обливского района», Администрация Обливского района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы Обливского района «Информационное общество» согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Информационно-аналитическому сектору Администрации Обливского района (Юмогуловой Н.В.) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Обливского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморову.

Глава Администрации
Обливского района

А.А. Деревянко

Постановление вносит:
Информационно – аналитический сектор

ОТЧЁТ
о реализации муниципальной (комплексной) программы Обливского района
«Информационное общество» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для достижения к 2030 году 100-процентного уровня «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; роста доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» до 97 процентов в 2030 году в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 04.12.2018 № 878 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области - 97%;
- уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%;
- доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 97,3%.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий
(результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной
программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках иного муниципального проекта «Развитие информационной инфраструктуры в Обливском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 1 контрольной точки.

Мероприятие (результат) «Приобретение, установка модульного здания, подключение к инженерным сетям и благоустройство территории модульных зданий» (окончание мероприятия (результата) запланировано на конец 2027 года).

По иному муниципальному проекту «Развитие информационной инфраструктуры в Обливском районе» предусмотрено выполнение 1 контрольной точки, из них достигнута в установленный срок 1.

В рамках иного муниципального проекта «Цифровые решения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) «Приобретение, установка и настройка оборудования» выполнено. Приобретено, установлено и настроено 7 принтеров и монитор, системный блок.

По иному муниципальному проекту «Цифровые решения» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Обливском районе, в том числе на базе МБУ МФЦ Обливского района» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» выполнено.

Мероприятие (результат) 2. «Организовано предоставление областных услуг на базе МБУ МФЦ Обливского района» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Обливском районе, в том числе на базе МБУ МФЦ Обливского района» предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 10.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Информационное общество» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена реализация выполнения функций аппарата МБУ МФЦ Обливского района и другие муниципальные вопросы» выполнено. Контрольные точки не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено финансирование деятельности МБУ МФЦ Обливского района и другие муниципальные вопросы» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Информационное общество» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказала значимое влияние реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 02.03.2022 № 83 «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», от 16.03.2022 № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», определивших вектор развития цифровой трансформации государственного управления, социальной сферы и отраслей экономики, а также реализация комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации», который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками муниципальной программы программного обеспечения и оборудования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 10 721 3,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 720,4 тыс. рублей; местный бюджет – 10 000, 9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Обливского района «О бюджете Обливского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» № 168 от 24.12.2024. составил 10 721, 3 тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования: областной бюджет - 720,4 тыс. тыс. рублей; местный бюджет - 10 000, 9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10625,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 720,4 тыс. рублей; местный бюджет – 9904,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Обливского района составил 96,1 тыс. рублей, из них:

96,1 тыс. рублей - экономия по результатам закупок;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 6 показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатели муниципальной программы.

Показатель 1. «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области» плановое значение - 97,0 процентов, фактическое значение - 97,0 процентов.

Показатель 2. «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» плановое значение - 90,0 процентов, фактическое значение - 90,0 процентов. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг» на основании оценок заявителей.

Показатель 3. «Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» плановое значение - 97,3 процента, фактическое значение - 97,3 процента.

Показатели иного муниципального проекта «Развитие информационной инфраструктуры в Обливском районе» не предусмотрены.

Показатели иного муниципального проекта «Цифровые решения».

Показатель 1. «Количество приобретенного, установленного и настроенного оборудования» плановое значение - 5 штук, фактическое значение - 8 штук.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Обливском районе на базе МБУ МФЦ Обливского района».

Показатель 1. «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области» плановое значение - 97,0 процентов, фактическое значение - 97,0 процентов.

Показатели комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Обливского района «Информационное общество».

Показатель 1. «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» плановое значение - 65,0 процентов, фактическое значение - 65,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период

1. Уровень достижения муниципальной (комплексной) программы за отчетный период ($УД_{гп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 + 100/4$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех четырех структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп}$) за 2025 год составляет 100 ($0,5 \cdot 100 + 0,5 \cdot 100$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы за 2025 год;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за 2025 год.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пмп}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 + 100/4$).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{псэ}) за 2025 год составляет 100 (100/ 1).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{мп}) за 2025 год составляет 100 (0,7 100 + 0,3 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 2-х критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет $(1 \cdot 0,334 + 1 \cdot 0,334 + 0,99 \cdot 0,334)100 = 99,1$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{гп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{гп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфгп}$$


Интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы за 2025 год составляет – $0,8 \cdot 100 + 0,1 \cdot 100 + 0,1 \cdot 99,1 = 99,1$ в связи с чем реализация муниципальной (комплексной) программы признается эффективной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной (комплексной) программы

Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы в плановом режиме, сохранив действующие целевые показатели и объемы финансирования.

Первый заместитель главы
Администрации Обливского района

Главный специалист по электронно
– информационному обеспечению



Е.Ю. Черноморова

Н.В. Юмогулова

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприяти я (результата) / наступления контрольно й точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерен ия	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Комплекс процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы «Информационное общество»							
	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено сервисное сопровождение программного обеспечения и технического обслуживания оборудования цифровой	X		Ед.	1	исполнено	Первый заместитель главы Администрации и Обливского района Е.Ю. Черноморова	—

¹ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

	инфраструктуры Администрации Обливского района»							
	Контрольная точка 1.1.1 «Развита и модернизирована цифровой инфраструктуры Администрации Обливского района»	30 марта 2025 г	30.03.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации и Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Контрольная точка 1.1.2 «Развита и модернизирована цифровой инфраструктуры Администрации Обливского района»	30 июня 2026	30.06.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации и Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Контрольная точка 1.1.3 «Развита и модернизирована цифровой инфраструктуры Администрации Обливского района»	30 сентября 2025	20.09.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации и Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Контрольная точка 1.1.4 «Развита и модернизирована цифровой инфраструктуры Администрации Обливского района»	30 декабря 2025 г.	30.12.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации и Обливского района Е.Ю. Черноморова	—

	Контрольная точка 1.2.1 «Развита единая система межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных учреждений Обливского района»	30 марта 2025 г.	30.03.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации и Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Контрольная точка 1.2.2 «Развита единая система межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных учреждений Обливского района»	30 июня 2025 г.	30.06.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	
	Контрольная точка 1.2.3 «Развита единая система межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных	30 сентября 2025 г.	30.09.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	—

	учреждений Обливского района»							
	Контрольная точка 1.2.4 «Развита единая система межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных учреждений Обливского района»	30 декабря 2025	30.12.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Мероприятие (результат) 2 «Обеспечена реализация мероприятий по защите информации» в 2025 году реализации	X		ЕД,	1	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Контрольная точка 2.1.1 «Реализованы мероприятий по защите информации»	30 марта 2025 г.	30.03.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	—
	Контрольная точка 2.1.2 «Реализованы	30 июня 2025 г.	30.06.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы	

	мероприятий по защите информации»						Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	
	Контрольная точка 2.1.3 «Реализованы мероприятий по защите информации»	30 сентября 2025 г.	30.09.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	
	Контрольная точка 2.1.4 «Реализованы мероприятий по защите информации»	30 декабря 2025	30.12.2025	X	X	исполнено	Первый заместитель главы Администрации Обливского района Е.Ю. Черноморова	

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – ГП, контрольная точка – КТ и т.д.

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной (комплексной) программы за 2025 г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактически е расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Обливского района «Информационное общество»	всего	10 721,3	10 721,3	10 625,2	99,10	—
	районный бюджет	10 000,9	10 000,9	9 904,8	99	—
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	—
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	—
	областного бюджета	720,4	720,4	720,4	100	—
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	—
Муниципальный проект «Цифровые решения»	всего	820,4	820,4	820,4	100	—
	районный бюджет	139,1	139,1	139,1	100	—
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>					
	в том числе за счет средств:					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	

	областного бюджета	681,3	681,3	681,3	100	—
	бюджета сельских поселений <2>	0,0	X	0,0	0,0	
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»	всего	2790,4	2790,4	2694,4	96,55	—
	районный бюджет	2790,4	2790,4	2694,4	96,55	—
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	—
	<i>в том числе за счет средств</i>					—
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	—
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	—
	бюджета сельских поселений <2>	0,0	X	0,0	0,0	—
	внебюджетные источники <2>	0,0	X	0,0	0,0	—
Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Обливском районе, в том числе на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования «Обливского район»	всего	7 110,5	7 110,5	7 110,4	99,99	
	районный бюджет	7 071,4	7 071,4	7 071,3	99,99	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	
	областного бюджета	39,1	39,1	39,1	100	
	бюджета сельских поселений <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	
	внебюджетные источники <2>	0,0	0,0	0,0	0,0	

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительно й тенденции (возрастающи й/ убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующ ий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная (комплексная) программа «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Обливского района»								3	X
Показатели муниципальной (комплексной) программы								4	X
1.1	Показатель 1 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по	процент	поддержив ающий наследуем ый	возрастающий	97	97	97	100	—

²Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

³Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде ($O_{П_{гн}}$) рассчитывается по формуле: $O_{П_{гн}} = 0,7 \cdot O_{П_{гнП}} + 0,3 \cdot O_{П_{гнСЭ}}$, где $O_{П_{гнП}}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы, $O_{П_{гнСЭ}}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

⁴Указывается оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы.

	месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Обливского района								
1.2	Показатель 2 Уровень удовлетворенности жителей Обливского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	95	95	95	100	—
1.3	Показатель 3 «Цифровая зрелость» органов местного самоуправления Обливского района и	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	20	20	20	100	—

	подведомственных организаций, подразумевающая использование отечественных информационно-технологических решений								
1.4	Показатель 4 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	92	93	93	100	—
1.5	Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Обливского района включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	80	80	80	100	—

	количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Обливского района								
1.6	Доля автоматизированных рабочих мест, с установленными средствами защиты информации	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100	100	100	100	-
1.7	Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100	100	100	100	—

	в МФЦ								
	Доля муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	40	40	40	100	---

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.