



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2026

№ 94

ст-ца Обливская

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Обливского
района «Развитие здравоохранения»
за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Обливского района от 22.08.2024г. № 354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Обливского района» Администрация Обливского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие здравоохранения» за 2025 год согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому сектору (Н.В. Юмогуловой) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации Обливского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Обливского района Черноморову Е.Ю.

Глава Администрации
Обливского района

 А.А. Деревянко

Постановление вносит
Ведущий специалист
по вопросам трудовых отношений
Администрации Обливского района

Отчет
о реализации муниципальной программы
Обливского района
«Развитие здравоохранения» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи с целью повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 года к 2030 году и снижения смертности от всех причин до 11,4 на 1000 населения к 2030 году, в рамках реализации муниципальной программы Обливского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Обливского района от 04.12.2018 № 443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

повышена эффективность оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства путем маршрутизации (транспортировки беременных и рожениц в межрайцентры и г. Ростов-на-Дону);

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные в отделении сестринского ухода Обливской ЦРБ;

ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе проводит постоянную работу, направленную на обеспечение высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного профессионального образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части предоставления жилых помещений и жилищных субсидий;

обеспечена системность организации охраны здоровья: обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы

автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 1 «Организация профилактических и диагностических мероприятий», предусмотрена реализация 4-х мероприятий (результатов) и 8-ми контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1.

«Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям» выполнено в полном объеме.

ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям.

Мероприятие (результат) 1.2.

«Проведена туберкулинодиагностика детского населения» выполнено в полном объеме.

ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе в течение года проводилась туберкулинодиагностика детского населения.

Мероприятие (результат) 1.3 «Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции» выполнено в полном объеме.

ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе определен перечень мероприятий по проведению информационной кампании и обучению лиц в возрасте 18 – 49 лет средствам и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. Информационно-разъяснительная работа с населением проводилась на постоянной основе

Мероприятие (результат) 1.4.

«Расходы на приобретение оборудования и транспорта для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Обливском районе» выполнено в полном объеме.

Администрацией Обливского района за счет средств резервного фонда для ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе приобретены: центрифуга для сушки белья в прачечную (март 2025г.) и морозильный ларь 508 литров для нужд пищеблока отделения сестринского ухода с целью обслуживания стационара на 15 коек (июнь 2025г.).

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 1 «Организация профилактических и диагностических мероприятий» предусмотрено выполнение 8-ми контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 8.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий, муниципального проекта) 2 «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной», предусмотрена реализация 1-го мероприятия (результатов) и 1-й контрольной точки.

Мероприятие (результат) 2.1 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии методами гемодиализа до места получения и обратно» выполнено в полном объеме.

За отчетный период транспортом МБУ ЦСО Обливского района и Отделом культуры Администрации Обливского района осуществлялась доставка к месту получения медицинской помощи и обратно 2-х пациентов.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий) 2 «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной» предусмотрено выполнение 1-й контрольной точки, достигнуто в установленные сроки – 1.

В рамках структурного элемента (комплекса процессных мероприятий) 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» предусмотрена реализация 1-го мероприятия (результатов) и 1-й контрольной точки.

Мероприятие (результат) 3.1 «Осуществлена мера социальной поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях» выполнено в полном объеме.

В течение 2025 года студентам Ростовского государственного медицинского университета ежемесячно выплачивалась стипендия из бюджета Обливского района, по состоянию на 31.12.2025 – количество студентов – 4 человека.

По структурному элементу (комплексу процессных мероприятий, муниципальному проекту) 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» предусмотрено выполнение 1-й контрольной точки, достигнуто в установленные сроки - 1.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы факторов не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной (комплексной) программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 896,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета –
0 тыс. рублей;

местный бюджет – 896,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 896,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет – 896,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 896,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

районный бюджет – 896,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из федерального бюджета –
0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета –
0 тыс. рублей.

бюджет сельских поселений – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района
и безвозмездных поступлений в бюджет района составил
0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено:

10 показателей, по 2 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 6 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 67,5 лет, данный показатель не рассчитывается.

Показатель 2 «Смертность от всех причин, на 1000 человек» – плановое значение – 11,9 промилле, фактическое значение -15,02. Показатель не достигнут, рост обусловлен снижением прикрепленного населения.

Показатель 3 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» - плановое значение – 329,1 умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 950,3. Показатель не достигнут, рост обусловлен снижением прикрепленного населения.

Показатель 4 «Младенческая смертность» - плановое значение 0, фактическое значение – 0, данный показатель не учитывается.

Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» – плановое значение – 90,0 процентов, фактическое значение – 82,86. Показатель не выполнен. Отклонение связано с откреплением застрахованных от ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе с целью прикрепления к другим специализированным медицинским учреждениям.

Показатель 1.2 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» на 100 тыс. человек населения – плановое значение 179 процентов, фактическое значение – 139,31. Показатель не выполнен.

Показатель 1.3 «Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации, процентов» - плановое значение 95 процентов, фактическое значение – 98. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.4 «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии методами гемодиализа до места получения и обратно» - плановое значение 2 человека, фактическое значение – 2. Показатель достигнут.

Показатель 1.5 «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» - плановое значение – 93 процента, фактическое значение – 57,93. Показатель не выполнен. Невыполнение связано с отсутствием в ЦРБ врачей-специалистов: врач-терапевт, врач-стоматолог, врач-педиатр участковый, главный врач, врач терапевт

отделения СУ, 3 заместителя главного врача, а также в связи с наличием внешних врачей-специалистов: врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-рентгенолог.

Показатель 1.6 «Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» - плановое значение – 131 процент, фактическое значение - 133,6. Показатель достигнут.

Показатель 1.7 «Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» - плановое значение – 73 процента, фактическое значение – 70,4 . Показатель не достигнут. Невыполнение обусловлено снижением выплат стимулирующего характера с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности.

Показатель 1.8 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Обливского района, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Обливского района» - плановое значение – 93,5 процента, фактическое значение – 93,5. Показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{гпi}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{гпi} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{\text{п}}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{\text{стр.эл.}}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{\text{п}}$) за 2025 год составляет минус 20,3 $((-8,8)+(-31,7))/2$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы $УД_{\text{стр.эл.}}$ за 2025 год составляет 38,1 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 8-ми структурных элементов).

$$((-16,3)+(-37,7)+100+100+(-37,7)+100+(-3,8)+100)/8$$

Уровень достижения муниципальной программы $УД_{\text{гп}}$ за 2025 год составляет 8,9 $(0,5*(-20,3)+0,5*38,1)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{\text{гп}}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{\text{гп}} = 0,7 \cdot ОП_{\text{пгп}} + 0,3 \cdot ОП_{\text{псэ}}$$

где:

$ОП_{\text{пгп}}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{\text{псэ}}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{\text{гп}}$) за 2025 год составляет минус 20,3 $((-8,8)+(-31,7))/2$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы $ОП_{\text{псэ}}$ составляет 38,1

$$((-16,3)+(-37,7)+100+100+(-37,7)+100+(-3,8)+100)/8$$

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы составляет минус 2,81

$$0,7*(-20,3)+0,3*38,1$$

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

При удельном весе критериев 0,125 оценка качества финансового управления муниципальной программы составила 100 $(1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125+1*0,125)*100$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{ГП}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{ГП}} + 0,1 \cdot \text{ФинУП} = \text{ИОиЭфгп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет:

$$16,84 ((0,8*8,9+0,1*(-2,81)+0,1*100))$$

в связи с чем реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией эффективности реализации муниципальной программы «низкая степень эффективности».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

На постоянной основе в течение отчетного периода осуществляется мониторинг результатов достижения показателей. В случае недостижения плановых значений показателей проводится анализ причин недостижения, принимаются оперативные меры. Для улучшения эффективности реализации муниципальной программы необходимо усилить контроль со стороны ответственных исполнителей мероприятий программы.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Структурный элемент муниципальной программы «Развитие здравоохранения» 1. Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий»							
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена иммунопрофилактика инфекционных заболеваний в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям»	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	процентов	100,0	100,0	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-

¹ В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

1.2.	Контрольная точка 1.1 Определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям	15 января 2025 год	15 января 2025 год	X	X	Определена потребность в иммунобиологических препаратах для вакцинации взрослого и детского населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе по эпидемическим показаниям	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-
1.3.	Контрольная точка 1.2. Представлена разрядка от минздрава РО об обеспечении медицинских организаций иммунобиологическими препаратами для вакцинации взрослых и детей, в разрезе наименований вакцин	25 декабря 2025 год	25 декабря 2025 год	X	X	Представлена разрядка от минздрава РО об обеспечении медицинских организаций иммунобиологическими препаратами для вакцинации взрослых и детей, в разрезе наименований вакцин	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-
1.4.	Мероприятие (результат) 1.2	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	проценто в	100	100	Фетюхин А.А., и.о. главного	-

	«Проведена туберкулинодиагност ика детского населения»						врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	
1.5.	Контрольная точка 1.2.1 Определена потребность в диагностических средствах с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагност ики у детей	15 января 2025 год	15 января 2025 год	X	X	Определена потребность в диагностически х средствах с целью дальнейшего проведения туберкулинодиа гностики у детей	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-
1.6.	Контрольная точка 1.2.2. Получена разнарядка от минздрава РО об обеспечении медицинских организаций диагностическими средствами с целью дальнейшего проведения туберкулинодиагност ики у детей, в 100 процентах случаев соответствующими стандартам оказания медицинской помощи	25 декабря 2025 год	25 декабря 2025 год	X	X	Проводилась туберкулинодиа гностика у детей	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-

1.7.	Мероприятие (результат) 1.3 «Уровень информированности населения в возрасте 18 – 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции»	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	процент в	93,0	93,0	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-
1.8.	Контрольная точка 1.3.1. Определен перечень мероприятий по проведению информационной кампании и обучению лиц в возрасте 18 – 49 лет средствами и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	15 января 2025 год	29 декабря 2025 год	X	X	Определен перечень мероприятий по проведению информационно й кампании и обучению лиц в возрасте 18 – 49 лет средствами и методам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-
1.9.	Контрольная точка 1.3.2. Проведены мероприятия по информированию и обучению лиц в возрасте 18 – 49 лет средствами и методами профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	15 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	X	X	Проведены мероприятия по информированию и обучению лиц в возрасте 18 – 49 лет средствами и методами профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-

1.10.	Контрольная точка 1.3.3.Получена разнарядка от минздрава РО о доле населения в возрасте 18 – 49 лет, информированном по вопросам профилактики ВИЧ- инфекции и гепатитов В и С	25 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	X	X	Получена разнарядка от минздрава РО о доле населения в возрасте 18 – 49 лет, информированн ом по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	Фетюхин А.А., и.о. главного врача ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	-
1.11.	Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на приобретение оборудования и транспорта для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Центральная районная больница» в Обливском районе»	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	штук	2	2	Администрация Обливского района	-
1.12.	Контрольная точка 1.4.1. Закупка товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	X	X	Администрации Обливского района за счет средств резервного фонда для ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе	Администрация Обливского района	-

						приобретены: центрифуга для сушки белья в прачечную (март 2025г.) и морозильный ларь 508 литров для нужд пищеблока отделения сестринского ухода с целью обслуживания стационара на 15 коек (июнь 2025г.),		
Структурный элемент муниципальной программы «Развитие здравоохранения»								
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной»								
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1«Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии методами гемодиализа до места получения и обратно»	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	человек	2	2	ОСЗН Администрации Обливского района (Крамаренко Е.В., заведующий ОСЗН), Отдел культуры Администрации Обливского района (Сердюк О.И.,	-

							заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района)	
2.2.	Контрольная точка 2.1.1. Организована транспортировка пациентов, Обливского района, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии методами до места получения медицинской помощи и обратно	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	X	X	В течение года осуществлялась транспортировка а пациентов Обливского района, страдающих хронической почечной недостаточность ю, нуждающихся в проведении заместительной почечной терапии методами до места получения медицинской помощи и обратно	ОСЗН Администрации Обливского района (Крамаренко Е.В., заведующий ОСЗН), Отдел культуры Администрации Обливского района (Сердюк О.И., заведующий Отделом культуры Администрации Обливского района)	-
Структурный элемент муниципальной программы «Развитие здравоохранения» 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»								
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1 «Осуществлена мера социальной	29 декабря 2025 год	29 декабря 2025 год	проценто в	100	100	Администрация Обливского района	-

	поддержки студентам в рамках целевого обучения по программам специалитета и ординатуры в высших медицинских учебных заведениях»							
3.2.	Контрольная точка 3.1.1. Подготовлены списки студентов и ординаторов, обучающихся в рамках целевого набора для осуществления дополнительных ежемесячных выплат	31 марта 2025 год	29 декабря 2025 год	X	X	В течение года студентам ежемесячно выплачивалась стипендия	Администрация Обливского района	-

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – ГП, контрольная точка – КТ и т.д.

СВЕДЕНИЯ
 об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
 муниципальной программы «Развитие здравоохранения» за 2025г.

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной рописью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»	всего	896,8	896,8	896,8	100%	
	районный бюджет	896,8	896,8	896,8	100%	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0	0	0		
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета	0	0	0		
	областного бюджета	0	0	0		
	бюджета сельских поселений <2>	0	X	X		
	внебюджетные источники <2>	0	X	X		
Комплекс процессных мероприятий 1.«Организация профилактических и диагностических	всего	559,2	559,2	559,2	100%	
	районный бюджет	559,2	559,2	559,2	100%	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0	0	0		
	<i>в том числе за счет средств:</i>					

1	2	3	4	5	6	7
мероприятий» (всего), в том числе:	федерального бюджета	0	0	0		
	областного бюджета	0	0	0		
	бюджета сельских поселений <2>	0	X	X		
	внебюджетные источники <2>	0	X	X		
Комплекс процессных мероприятий 2. «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной» (всего), в том числе:	всего	237,3	237,3	237,3	100%	
	районный бюджет	237,3	237,3	237,3	100%	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0	0	0		
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета	0	0	0		
	областного бюджета	0	0	0		
	бюджета сельских поселений <2>	0	X	X		
	внебюджетные источники <2>	0	X	X		
Комплекс процессных мероприятий 3. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» (всего), в том числе:	всего	100,4	100,4	100,4	100%	
	районный бюджет	100,4	100,4	100,4	100%	
	безвозмездные поступления в районный бюджет, <2>	0	0	0		
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета	0	0	0		
	областного бюджета	0	0	0		
	бюджета сельских поселений <2>	0	X	X		
	внебюджетные источники <2>	0	X	X		

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

<3> Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 95% с учетом сложившейся экономии в отчетном году.

<4> Отражается экономия бюджетных средств, сложившаяся в отчетном году (тыс. рублей).

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1> 2024г.	отчетный год 2025			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения»									
Показатели муниципальной программы									
1.1.	Показатель 1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	ненаследуемый	возрастающий	67,0	67,5	-	-	Данный показатель не рассчитывается
1.2.	Показатель 2 Смертность от всех причин	число умерших на 1000 человек населения	ненаследуемый	убывающий	13,8	11,9	15,02	-8,8	Рост показателя обусловлен снижением прикрепленного населения
1.3.	Показатель 3 Смертность населения в трудоспособном возрасте	число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс.	ненаследуемый	убывающий	721,5	329,1	950,3	-31,7	Рост показателя обусловлен снижением прикрепленного населения

² Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от -100% до 100%.

		человек соответст- вующего							
1.4.	Показатель 4 Материнская смертность	число умерших женщин на 100 тыс. детей, родивших ся живыми	ненаследу емый	убывающий	0,0	0,0	0,0	-	-
2. Показатели структурных элементов муниципальной программы									
2.1. Комплекс процессных мероприятий									
«Организация профилактических и диагностических мероприятий»									
2.1.1.	Охват всех граждан профилактическ ими медицинскими осмотрами	процентов	ненаследу емый	возрастающий	99,0	90,0	82,86	-16,3	Отклонение связано с откреплением застрахованных от ГБУ РО «ЦРБ» в Обливском районе с целью прикрепления к другим специализированн ым медицинским учреждениям
2.2.2.	Смертность от новообразован ий (в том числе злокачественных	процентов	ненаследу емый	убывающий	101,1	179,0	139,31	-37,7	
2.2.3.	Охват населения иммунизацией в рамках Национального	процентов	ненаследу емый	возрастающий	95,0	95,0	98,0	100	

	календаря профилактических прививок не менее 95 процентов от подлежащих иммунизации, процентов								
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной»									
2.2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии методами гемодиализа до места получения и обратно»	человек	ненаследуемый	убывающий	2	2	2	100	
2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»									
2.3.1.	Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	93,0	93,0	57,93	-37,7	Невыполнение показателя связано с отсутствием в ЦРБ врачей-специалистов: врач-терапевт, врач-стоматолог, врач-педиатр

	физическими лицами								участковый, главный врач, врач терапевт отделения СУ, 3 заместителя главного врача, а также в связи с наличием внешних врачей- специалистов: врач-невролог, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог- реаниматолог, врач-рентгенолог.
2.3.2.	Отношение средней зарботной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическ ое) или иное высшее образование, предоставляющи х медицинские услуги (обеспечивающи	процентов	наследуем ый динамичес кий	возрастающий	132,4	131,0	133,6	100	

	х предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячном у доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области								
2.3.3.	Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских	процентов	наследуемый динамический	возрастающий	73,2	73,0	70,4	-3,8	Невыполнение показателя обусловлено снижением выплат стимулирующего характера с целью недопущения образования просроченной кредиторской задолженности.

	услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячном у доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальны х предпринимател ей и физических лиц по Ростовской области								
2.3.4.	Доля медицинских и фармацевтичес ких специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Обливского района, трудоустроивши хся после завершения	процентов	наследуем ый динамичес кий	возрастающий	93,5	93,5	93,5	-	Обучающиеся по целевому набору специалисты в 2025 году обучение не окончили.

	обучения в медицинские или фармацевтич еские организации системы здравоохранения Обливского района								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.